

Projetos do CIRP

Data de Início: **02/01/1997**

Nome do Projeto: **Servidores**

Descrição do Projeto:

Criação dos primeiros servidores: e-mail, FTP, DNS primário, DNS secundário e WEB.

Data Prevista: **30/04/1997**

Data de Término: **30/04/1997**

Fonte Financiadora: **CIRP e FAPESP**

Coordenador(es): **Claudia e Caliri**

Acompanhamento:

Status: **Concluído**

Observações:

Criado os primeiros servidores do CIRP, utilizando como sistema operacional LINUX Conectiva, Digital/UNIX

Data de Início: **02/01/1998**

Nome do Projeto: **ControleAcesso**

Descrição do Projeto:

Controle de acesso às portas internas do CIRP. através de um sistema de "chaves eletrônicas" (botons) programadas, no sentido de se controlar "QUEM", "ONDE", e "QUANDO".

Data Prevista: **30/03/2005**

Data de Término: **30/05/2005**

Fonte Financiadora: **CIRP (Custo 6.500,00 - já pag**

Coordenador(es): **Claudia**

Acompanhamento: **Wagner e André Fortunato**

Status: **Concluído**

Observações:

Necessária manutenção sistemática da utilização do sistema. Será iniciado em 2004 (Wagner e André Fortunato). Necessito marcar uma reunião com os envolvidos. Feita manutenção geral do botons em 05/2005.

Data de Início: **01/01/2000**

Nome do Projeto: **Apostila-DIR**

Descrição do Projeto:

Criar uma apostila (livreto) com as informações mínimas-necessárias sobre o CIRP, aos dirigentes das unidades do Campus de Ribeirão.

Data Prevista: **29/02/2000**

Data de Término:

Fonte Financiadora: **CIRP**

Coordenador(es): **Claudia**

Acompanhamento: **Caliri**

Status: **Cancelado**

Observações:

Data de Início: **01/01/2000**

Nome do Projeto: **Seguranca**

Descrição do Projeto:

Instalação de câmeras 24 horas nas entradas do CIRP

Data Prevista: **01/04/2000**

Data de Término: **30/04/2000**

Fonte Financiadora: **CIRP (Codage) (Custo: aprox.**

Coordenador(es): **Claudia e Caliri**

Acompanhamento:

Status: **Concluído**

Observações:

Equipamentos: Câmera, Video TimeLapse, QUAD.

Data de Início: **01/02/2000**

Nome do Projeto: **Proj2000**

Descrição do Projeto:

Programa para gerenciar projetos do CIRP

ACRESCENTAR:

1) -Relatório por coordenador;

2) -Lista Geral para Exclusão

Data Prevista: **31/03/2000**

Data de Término: **30/09/2000**

Fonte Financiadora: **CIRP**

Coordenador(es): **Pablo**

Acompanhamento: **Caliri**

Status: **Concluído**

Observações:

Trata-se deste mesmo programa que está em operação!

Data de Início: **31/03/2000**

Nome do Projeto: **COOPERA**

Descrição do Projeto:

Discutir a possibilidade do envolvimento voluntário dos funcionários do CIRP na demanda de alguns serviços e manutenção da estrutura física e funcional do CIRP.

1) Complexo Elétrico (análise/normas_oper./manutenção - ALI)

a) sistema moto-gerador;

b) sistema de segurança (infra-vermelho);

c) sistema de refrigeração;

d) iluminação (convencional e de segurança);

e) instalação elétrica (tomadas, etc.);

2) Biblioteca (livros/jornais/revistas - VANIA)

a) registros dos itens adquiridos;

b) controle dos empréstimos

3) Área Externa (árvores/jardins/estacionamento -ELIAS/CIDA)

a) detecção da ocorrência de formigueiros;

b) vistorias (periódicas) das árvores (galhos secos, etc);

c) observação das condições dos estacionamentos;

d) aguar plantas;

4) Evolução/degradação estrutural (observação/análise - ADELINO)

a) observação/análise da estrutura predial: rachaduras, infiltrações;

b) telhado e lage: constatação de vazamentos e infiltrações

c) conservação do imóvel: verificar estado da pintura e infiltrações

5) Reservas dos recursos do CIRP (pelos funcionários do CIRP) para eventos/celebrações (Caliri)

a) Dependências do CIRP: pedido via email ao diretor, informando sobre o evento e número de participantes

b) solicitação de "goods" (bolacha e café) para atender a "coffee break" de eventos: pedido ao diretor via email, informando sobre o evento e o número de participantes.

6) Página CIRP: verificações e teste (HENRIQUE)

a) navegar sistematicamente pela Página do CIRP buscando erros e falhas

b) fazer periodicamente um relato sobre as falhas detetadas e novas idéias

7) Segurança Ala-A: responsabilidade com a abertura e fechamento das portas de acesso externo (CLÉLIA)

a) administrar um sistema de controle eficiente das portas

8) Segurança Ala-B: responsabilidade com a abertura e fechamento das portas de acesso externo (CLAUDIA)

a) administrar um sistema de controle eficiente das portas

9) Segurança área externa: cozinha, depósito externo, varandas e garagem (ELIAS e CIDA)

a) controle eficiente das portas

b) observar (e se for o caso, abordar) pessoas estranhas

10) USP-Recicla: apoio ao programa 3Rs: Redução, Reutilização e Reciclagem (EDVAR)

a) vistorias sistemática nas seções

b) confecção de relatórios, informando aos funcionários em geral sobre o andamento do programa e novas notícias.

Data Prevista: **23/02/2000**

Data de Término: **30/09/2002**

Fonte Financiadora: **CIRP (Custo: cerca de 3.000,0**

Coordenador(es): **Caliri**

Acompanhamento: **John**

Status: **Concluído**

Observações:

Serviços/manutenção da estrutura física e funciona

Obs. 11/2004 - Projeto encerrado por esgotamento dos argumentos; algumas responsabilidades foram assumidas pelos seus responsáveis, outras nunca vingaram.

Data de Início: **01/04/2000**

Nome do Projeto: **CustoDosServico**

Descrição do Projeto:

Estudar e estabelecer um custo para cada serviço prestado pelo CIRP, em cada uma de suas seções.

Data Prevista: **12/12/2000**

Data de Término: **30/06/2000**

Fonte Financiadora: **CIRP**

Coordenador(es): **Claudia, Clélia, Rubens.**

Acompanhamento: **Carlos**

Status: **Concluído**

Observações:

Solução alternativa ao objetivo inicial foi encontrada: Mnater o tempo médio de atendimento o menor possível (ao redor de 1:30 horas).

Data de Início: **05/04/2000**
Nome do Projeto: **CHT-UpG**
Descrição do Projeto:

Correções/Implementações no Sistema de CHT do CIRP

- 1)- Padronização do papel: A4. Já está assim. OK.
- 2)- Facilitar a análise de identificação do equipamento. Será implementado na versão web. OK.
- 3)- Consumo papel e toner: controlar usuário via IP. Há um programa específico para isso. OK.
- 4)- Remover possíveis contradições entre o campo "DESCRIÇÃO DO DEFEITO" e o de "HISTÓRICO DA VISITA NRO.". Será implementado na versão web. OK.
- 5)- Reformatar alguns campos dos relatórios. Ex.:Usuário e equipamento. OK.
- 6)- Introduzir outros campus. Por Ex.: Equipamento com garantia. Será acrescentado na versão web. OK.
- 7)- Relatório indicanda peças necessários para eventualmente atender orçamentos ainda não aprovados. OK.
- 8)- Facilitar a análise da identificação do equipamento. Será analisado na versão web. OK.
- 9)- Na tela de orçamento acrescentar "radio group" para escolher se foi indicação técnica ou do usuário. Gravar no banco. OK.
- 10)- introduzir o relatório "histórico do equipamento". Será implementado na versão web, onde a forma de armazenamento de upgrades será feita de forma diferente. OK.
- 11)- No relatório mensal trocar de posição: TECNICO com PATRIMONIO. OK.
- 12)- Na tramitação, emitir mensagem quando uma unidade exigir orçamento. OK.
- 13)- Acertar a forma de acesso ao banco (de acordo com licenças). Não será implementado devido a mudança de banco de dados para PostgreSQL. OK.
- 14)- Fazer validação/consistência para o Número Mercúrio. OK.
- 15)- Possibilitar, por meio da data de fechamento do cht, verificar se um determinado equipamento do qual está se abrindo um cht já passou por algum cht no período de 6 meses anteriores. OK.
- 16)- Fazer relatório peças necessárias p/ atender orçam. não aprovados. OK.
- 17)- Melhorar visualização do rel. mensal. OK.
- 18)- Não imprimir campos do CHT que não são/serão preenchidos pelo técnico. Houve somente automatização do Aplicado Peças ou Não. OK.
- 19)- Aumentar campo CONTATO do CHT para mais 10 caracteres. OK.
- 20)- Alterar o campo CHT.NRO_CHT_ANTIGO para que o mesmo seja usado como contador de chts abertos pela internet. OK.
- 21)- Fazer acompanhamento de CHTs via Web. OBS.: Se tornou outro projeto. OK.
- 22)- Tirar nro_cht_antigo da tela. OK.
- 23)- CHT particular cai na Cobrança unidade. OK.
- 24)- Fazer relatório de Estatísticas por Período. OK.
- 25)- Verificar a possível retirada dos campos: NroRecad e DataGarantia. OK.
- 26)- Verificar inconsistências/integridades em alguns campos do banco e ver formas de evitar novas ocorrências (ex.: dados repetidos: departamentos). Será feito na versão web. OK.
- 27)- Permitir atualização das informações já inseridas, como configuração do equipamento, contato, etc. OK.
- 28)- Quando o equipamento possuir nro mercurio, colocar como default forma de pagamento CODAGE. OK.
- 29)- Na tela de tramitações, permitir filtrar por técnico, situação, unidade, técnico e situação, técnico e unidade, orçamentos aprovados (permitir imprimir relação). Em andamento. OK.
- 30)- Acrescentar campos para descrever melhor a configuração do equipamento, ex.: memória, hd, formato do gabinete, etc.???. Será feito na versão web. OK.
- 31)- Qdo equipamento for particular colocar default forma de pagamento PARTICULAR. OK.
- 32)- Possibilitar modificação no campo descrição do defeito, no momento da tramitação. OK.
- 33)- No momento do cadastro possibilitar o cadastro de fabricante, tipo, modelo, adicionando um botão do lado da caixa de combinação. Fazer o mesmo para os casos semelhantes no sistema. OK.
- 34)- No Gerar visitas, na tela de gerar visitas permitir filtrar situação, unidade, orçamentos aprovados. OK.
- 35)- No Gerar visitas, acrescentar função de fechamento do cht, isso pouparia tempo do tecnico que hoje deve pesquisá-lo antes de fechar. OK.
- 36)- Por opção de ENTER onde só há opção de botão nas consultas. OK.
- 37)- No CHT, fazer busca por usuário e por departamento. Não foi possível fazer por departamento, pois exigiria alterações muito profundas no banco de dados. Ficará, assim, para a versão web. OK.
- 38)- De vez em quando as telas de cadastros geram erro de "violação de acesso" no simples fato de entrar e sair. Corrigir. OK.
- 39)- Implementar os relatórios abaixo, por período de data de abertura de cht e de data de entrada de expedicao: OK.
nro_cht | tec_enviado | situacao | data_abertura ou data_entrada | sigla_unidade_equipamento | tipo defeito

- 40)- Acesso ao banco de dados pelo Access com conta somente leitura para Edvar, André e Wagner(criar uma conta no Oracle para isso). OK.
- 41)- Na impressão do relatório mensal tem hora que dá erro "Invalid Type Conversion". OK.
- 42)- Quando for abrir cht e já houver chamado aberto para a máquina, informar o nro cht e ir para tela de expedição. OK.
- 43)- Quando for fazer expedição saída, já mudar a situação para Finalizado. OK.
- 44)- Acrescentar campo que guarda data de aprovação do orçamento (TRAMITAR - APROVAR ORÇ.). OK.
- 45)- Não deixar gravar CODAGE se a máquina não tiver patrimônio ou mercúrio. OK.
- 46)- Ver ofício padrão com a Vânia para emissão automática no rel. mensal; são 2, o da frente e os totais. OK.
- 47)- Acrescentar no orçamento: Solicitação do usuário ou Indicação Técnica. OK.
- 48)- Implementar relat. "Histórico de CHTs": NroCht, Histórico, Peças e Nro de horas técnicas. OK.
- 49)- Corrigir: Quando um usuário gera uma visita e ela fica em aberto, outro usuário consegue fechar a visita que não é dele. OK.
- 50)- Na hora de imprimir cht e orçamento, no campo usuário é colocado o conteúdo do contato. OK.
- 51)- No formulário de orçamento gerado e enviado para unidade, favor acrescentar o campo nro. mercurio neste formulário. OK.
- 52)- Deixar imprimir o CHT quando a situação dele for passada para EXP UNIDADE ou FINALIZADO. Acrescentar um botão de impressão. OK.
- 53)- Aumentar o tamanho do histórico do cht e permitir alterá-lo. Será implementado na versão web. OK.
- 54)- Construção de consulta SQL para facilitar análise de chamados para os técnicos da SCMANUT. OK.
- 55)- No orçamento, acrescentar campo que descreve o porque do orçamento. OK.
- 56)- Se o CHT necessitar de orçamento, imprimir um aviso no papel do da visita do CHT. OK.
- 57)- Corrigir: quando se cancela um cht ainda é possível dar expedição de entrada. OK.
- 58)- Incluir e-mail do usuário no cadastro de equipamento. OK.

Data Prevista: **15/11/2001**

Data de Término: **03/12/2002**

Fonte Financiadora: **CIRP**

Coordenador(es): **Clélia**

Acompanhamento: **Caliri**

Status: **Concluído**

Observações:

Obs.: Ação perene;

Obs.: (24/09/01) Andre Fortunato assume o projeto

Data de Início: **09/04/2000**

Nome do Projeto: **ServidorFTP**

Descrição do Projeto:

Prover o Campus de Ribeirão Preto com um servidor de aplicativos em geral de domínio público

Data Prevista: **12/12/2000**

Data de Término: **28/02/2001**

Fonte Financiadora: **CCE/CAFI (Custo: cerca de 18**

Coordenador(es): **Ali,**

Acompanhamento: **Caliri**

Status: **Concluído**

Observações:

Projeto será enviado à CAFI em Março/2000.

Resposta em Fev/2001: Equipamentos para LINUSP&LINORG chegaram!

Data de Início: **10/04/2000**
Nome do Projeto: **AvaliaCIRP**
Descrição do Projeto:

Desenvolvimento e Aplicação de um processo de avaliação dos serviços do CIRP

Data Prevista: **10/08/2000**
Data de Término: **28/09/2000**
Fonte Financiadora: **CIRP/CCE/CAFI**
Coordenador(es): **John**
Acompanhamento: **Caliri**
Status: **Concluído**
Observações:

Data de Início: **30/04/2000**
Nome do Projeto: **Calcada**
Descrição do Projeto:

Construção de calçada (1,00 metro de largura) ao redor do jardim do CIRP, na confluência das ruas Pedreira de Freitas e rua 2 (entre o CIRP e a Biblioteca Central)

Data Prevista: **30/06/2000**
Data de Término: **30/08/2000**
Fonte Financiadora: **CIRP (Custo estimado: aprox.**
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento: **Carlos**
Status: **Concluído**
Observações:

Data de Início: **01/05/2000**
Nome do Projeto: **CHTviaINTERNET**
Descrição do Projeto:

Possibilitar que os chamados técnicos sejam feitos via WEB, e com o acompanhamento do "status" do chamado sendo acompanhado pelo usuário também via internet. Também, o registro das intervenções do CIRP no atendimento a cada CHT, deverão ser disponibilizado para acesso via WEB
Incorporação de recursos ao Sistema atual:
(1): avisar (visual e/ou sonoramente) o operador do sistema sobre a necessidade de se enviar orçamento antes do serviço ser executado.
(2): construir "relatórios" sistemáticos (mensais ou quando necessário) para ajudar na análise e na administração da qualidade dos serviços
(3): o sistema deverá migrar para a plataforma UNIX (linux?);

Data Prevista: **30/01/2006**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP - CAFI (Custo: 2.000,00)**
Coordenador(es): **André Fortunato**
Acompanhamento: **Clélia**
Status: **Em andamento**
Observações:

1- Saída do Pablo inviabilizou o término em tempo deste projeto. Este projeto foi retomado em 17/08/2001. Este projeto está sendo retomado em 2004.
2- O servidor Andre Fortunato deverá executar, em acordo com o coordenador e acompanhantes do projeto, a reformulação do sistema de CHT.
-Em 14 nov 2001, o prazo de finalização foi alterado para 30 jun 2002. Este projeto está sendo retomado em 09/2005.
Cronograma e planejamento do CHTS

Objetivo:

Desenvolver uma nova versão do Sistema de Chamados do CIRP, que incluirá melhorias na sistema atual e, posteriormente, novos módulos

de suporte a vários serviços feitos no CIRP.

Considerações:

- Desenvolvedores e tempo de desenvolvimento:
- André: período da manhã;
- Túlio: sempre que estiver disponível (geralmente período da manhã).
- Metodologias (parcial ou integral, conforme necessidade):
- Metodologia de processo: Extreme Programming (www.xispe.com.br);
- Metodologia de análise e projeto: Unified Modeling Language (UML - www.uml.org);
- Metodologia para banco de dados:
- Modelo / Diagrama Entidade-Relacionamento;
- Dicionário de Dados.
- Ferramentas/software a serem utilizados (softwares livres):
- Sistema operacional Linux para desenvolvimento;
- Sistema operacional FreeBSD para produção;
- Banco de dados: PostgreSQL (www.postgresql.org.br);
- Administração do banco de dados: PgAdmin (www.postgresql.org.br);
- Servidor Web: Apache (httpd.apache.org);
- Ambiente de desenvolvimento: Quanta (vem no ambiente KDE);
- Linguagens de programação: PHP (www.php.net), JavaScript (<http://www.w3schools.com>), HTML (<http://www.w3schools.com>) e CSS (www.maujor.com);
- Diagramação UML: Umbrello (uml.sourceforge.net);
- Diagramação do banco: DBDesigner (<http://www.fabforce.net/dbdesigner4/>).
- Documentação restante: OpenOffice (www.openoffice.org.br);
- Módulos:

Este cronograma prevê o desenvolvimento dos módulos básicos para o funcionamento do CHT, que envolve as funcionalidades existentes no CHT atual, porém com melhorias.

Posteriormente serão adicionados módulos para gerenciar reserva de recursos, cursos/palestras/eventos, projetos, telefonia, recad, formulários de uso corrente e os formulários existentes na Intranet do CIRP. No momento oportuno serão feitos os cronogramas para cada módulo.

Prazos:

- Instalação das ferramentas: 1 dia.
- Análise/Projeto de padrões: 7 dias.
- Desenvolvimento dos padrões ..: 17 dias.
- Análise/Projeto do novo CHT ..: 20 dias.
- Desenvolvimento do novo CHT ..: 60 dias.
- Migração: 5 dias.
- Treinamento: 5 dias.
- TOTAL: 115 dias.
- Previsão de Início: 15/08/2005.
- Previsão de Término: 27/01/2006.

Projeto que fugiu dos prazos .

Prazo final 10/2007. Caso não seja finalizado iremos adquirir software de outra Unidade ou comprarmos.

Data de Início: **01/05/2000**

Nome do Projeto: **EstoqueCIRP**

Descrição do Projeto:

Programa que gerencia o sistema de estoque do CIRP.

- registro de entrada no estoque;
- controle de saída do estoque;
- emissão de aviso de estoque mínimo;
- emissão de relatórios ;
- etc.

Data Prevista: **30/01/2005**

Data de Término: **30/01/2005**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **André Fortunato**
Acompanhamento: **Henrique e Claudia**
Status: **Concluído**
Observações:

Projeto Cancelado face o desenvolvimento do Sistema Mercúrio da Reitoria. Alterado coordenador do projeto.

Projeto retomado em 12/2004.

Projeto finalizado e concluído em 01/2005.

Data de Início: **01/05/2000**
Nome do Projeto: **inLABmanut**
Descrição do Projeto:

Desenvolver e aplicar "programa" para aumentar o número de chamados atendidos em LABORATÓRIO

Data Prevista: **01/08/2001**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Rubens e Henrique**
Acompanhamento: **Carlos**
Status: **Cancelado**
Observações:

Falar com Rubens ...

(14/ nov 2001)- Relatório do Rubens de que um número já significativamente grande de chamados está sendo atendidos no Lab. Este número vai ser agora acompanhado mensalmente através do relatório da MANUT.

Data de Início: **01/05/2000**
Nome do Projeto: **Web-Vivo**
Descrição do Projeto:

Animar Páginas do CIRP com cenas ao vivo.
Objetivo: adquirir e manter atualizado a tecnologia de "animar" páginas na WEB com cenas ao vivo.

Data Prevista: **12/12/2000**
Data de Término: **20/12/2000**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Clélia, Andre**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Concluído**
Observações:

Projeto prejudicado pela saída do Pablo (funcionário) do CIRP.
Projeto concluído.

Data de Início: **26/05/2000**
Nome do Projeto: **SalaReuniao**
Descrição do Projeto:

- 1) Compra de TV de 29" com recursos variados**
- 2) Adequacao da sala de reuniao: virar a mesa; estudo**

instalação da TV numa das paredes, etc. 7/30/2002

3) Sala foi utilizada pela SCREDE.

Data Prevista: **26/08/2000**

Data de Término: **30/05/2003**

Fonte Financiadora: **CIRP**

Coordenador(es): **Caliri**

Acompanhamento: **Claudia**

Status: **Concluído**

Observações:

Data de Início: **01/06/2000**

Nome do Projeto: **Relat-CIRP**

Descrição do Projeto:

Banco de dados que gera relatorios das atividades do CIRP O sistema deve:

1)- solicitar e recer mensalmente os dados referentes a cada uma das quatro seções técnicas do CIRP;

2)- Emitir de forma padronizada os seguintes relatórios:

2a- relatório de conferência por servidor envolvido, seção técnica, e periodo de data.

Obs.: deixar a opção "*" para cada campo.

2b- relatório anual do CIRP

2b- relatório de conferência por seção

Data Prevista: **01/10/2000**

Data de Término: **30/01/2003**

Fonte Financiadora: **CIRP**

Coordenador(es): **André Fortunato**

Acompanhamento: **Caliri**

Status: **Concluído**

Observações:

Projeto prejudicado pela saída do Pablo.

A partir de 01/2003 a Diretoria está recebendo mensalmente o relatório de atividades de cada seção técnica.

Data de Início: **10/06/2000**

Nome do Projeto: **NewCIRP**

Descrição do Projeto:

Programar e Desenvolver novos serviços (à luz do REGimento do CIRP) para o Campus.

Data Prevista: **02/06/2001**

Data de Término:

Fonte Financiadora: **CIRP (2K)**

Coordenador(es): **Rubens**

Acompanhamento: **Caliri**

Status: **Cancelado**

Observações:

Ver Regimento CIRP para obter "insights".

Projeto desativado .

Data de Início: **01/07/2000**

Nome do Projeto: **Sist-Ar-Cond**

Descrição do Projeto:

Vigilância do Sistema de Ar Condicionado do CIRP quanto ao funcionamento e garantia de sejam feitas limpeza completa (c/troca dos filtros) anualmente.

Data Prevista: **30/12/2004**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Carlos**
Acompanhamento: **Baffa**
Status: **Em andamento**
Observações:

Projeto Perene.

Data de Início: **10/10/2000**
Nome do Projeto: **GARDEN1**
Descrição do Projeto:

Coordenação dos serviços de jardinagem contratado pelo CIRP a Empresa do Ramo.

Data Prevista: **30/12/2004**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Vania**
Acompanhamento: **Vania, Caliri**
Status: **Concluído**
Observações:

Em 14/11/2001, o Andre concordou em permanecer por mais um ano como coordenador. Projeto com ação Perene. Vania está coordenando.

Data de Início: **10/11/2000**
Nome do Projeto: **Pub_Eletron**
Descrição do Projeto:

Esclarecer sobre acesso aos periódicos eletrônicos que a USP assina.

Data Prevista: **31/12/2000**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP/SIBI**
Coordenador(es): **Rubens**
Acompanhamento: **Caliri**
Status: **Cancelado**
Observações:

**1)- Falar c/ Paula;
2)- Por BANER na pagina do CIRP;**

Em 14/11/01 o projeto foi suspenso até junho de 2002

Data de Início: **04/01/2001**
Nome do Projeto: **Multimedia2001**
Descrição do Projeto:

Compra de um equipamento multimídia (projektor) portátil.

Data Prevista: **05/01/2001**

Data de Término: **30/09/2001**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Cláudia**
Acompanhamento: **Caliri**
Status: **Concluído**
Observações:

Contatar Clélia para tratar do Gerenciamento dos empréstimos. Passado para Cláudia. Serviço e compra realizado.

Data de Início: **04/01/2001**
Nome do Projeto: **SCANER**
Descrição do Projeto:

Compra de um scanner de boa resolução para servir às tarefas de WEB (e outros) do CIRP e do CAMPUS.

Data Prevista: **05/01/2001**
Data de Término: **28/05/2001**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento:
Status: **Concluído**
Observações:

Data de Início: **06/01/2001**
Nome do Projeto: **DiscipWEB2001**
Descrição do Projeto:

Programa que habilita a inclusão (e manutenção) das disciplinas de um departamento (ou Unidade) na Internet, com seu conteúdo, horário, etc..

Data Prevista: **13/09/2001**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento: **André Fortunato**
Status: **Cancelado**
Observações:

**Contatar Gustavo da OM2
02 de abril, 2003: mudança de STATUS: Fase inicial >> Aguardando
pormotivo de sobrecarga do André**

Data de Início: **06/01/2001**
Nome do Projeto: **PURE**
Descrição do Projeto:

**Projetos a serem enviados à USP como medidas para se economizar energia perenemente e adequar-se a eventuais apagões. (1)- Aumento da autonomia e instalação de atenuador de ruído no MotoGerador do CIRP. (2)- Instalação de células fotoelétricas para iluminação noturno externa. (3)- Curso de fundamentos de eletricidade para os integrantes do CIRP (Investimento na mudança cultura - Senai). (3)- Medida e divulgação do consumo energético de vários equipamentos de informática e de aclimação em diferentes modos de funcionamento. (4)- Transferencia de equipamentos (piso falso). (5)- Separear circuitos de lampadas.
Projeto enviado ao PURE porém não conseguimos nada até 06/2003**

Data Prevista: **30/12/2006**

Data de Término:
Fonte Financiadora: **USP**
Coordenador(es): **Claudia (gestora)**
Acompanhamento: **Henrique**
Status: **Fase final**
Observações:

Compra de equipamentos: amperímetro, wattímetro; voltímetro; medidor perene de consumo (pessoal de São Paulo.

Em 06/2003 PURE solicitou explicações sobre o projeto de energia solar.

Projetos enviados ao PURE não foram aprovados.

Até 12/2004 estaremos implantando o medidor automático de energia elétrica. Estamos aguardando a PCARP fazer uma pequena tubulação perto do relógio de força, foi enviado novamente em 12/08/2004 pedido de providencia.

Medidor automático implantado em 12/2004.

Em junho de 2005 enviamos um projeto ao PURE para mudanças de luminárias e lampadas.

Data de Início: **08/01/2001**
Nome do Projeto: **Ampliacao-CIRP**
Descrição do Projeto:

Ampliação da área construída do CIRP (+200 m2) para acomodar:

- 1) Adequação do Tamanho da Sala de Reuniões**
- 2) Introdução de um Laboratório Multimeios = CPD**
- 3) Prédio novo do CIRP.**

Data Prevista: **30/09/2008**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **USP (CODAGE; FUNDUSP)**
Coordenador(es): **Baffa**
Acompanhamento: **Carlos**
Status: **Em andamento**
Observações:

02 de abril, 2003: Projeto de ampliação da área física sendo feito na COESF.

01/2004: Prof. Caliri está analisando a planta.

09/2007: SCREDE mudou para Telefonia, foi reativado a sala de reuniões.

Laboratório multimeios= CPD: Será implantado no prédio novo do CIRP.

Prédio novo deverá ficar pronto em 09/2008.

Data de Início: **09/01/2001**
Nome do Projeto: **Ar-Manutencao**
Descrição do Projeto:

Solicitação de recursos para contrato de manutenção do sistema de Ar-condicionado do CIRP (parte impressindível) (+- R\$500,00)

Data Prevista: **03/01/2001**
Data de Término: **12/12/2003**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento: **Carlos**
Status: **Concluído**
Observações:

Recursos CIRP - projeto Perene

** <<< Recursos agora disponíveis através das melhorias do orçamento do CIRP >>> AC.**

Data de Início: **09/01/2001**
Nome do Projeto: **Gerador-Manut**
Descrição do Projeto:

Pedido à COP de recursos para proceder a manutenção sistemática do sistema MotoGerador do CIRP +/- R\$5.500,00.

Data Prevista: **30/12/2004**
Data de Término: **30/12/2004**
Fonte Financiadora: **COP (USP)**
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento: **Carlos**
Status: **Concluído**
Observações:

Manutenção anual. Em 17/06/2003 Prof. Caliri conseguiu R\$5000,00 em verba para manutenção anual do motogerador. Feita manutenção geral em 05 e 06/2004. NO mês 08 e 09/2004 avaliação normal do gerador. Projeto Perene

Data de Início: **09/01/2001**
Nome do Projeto: **Nobreak-Manut**
Descrição do Projeto:

Pedido de recursos para manutenção sistemático do sistema de Nobreaks do CIRP (+/- R\$2.500,00)

Data Prevista: **03/01/2002**
Data de Término: **03/01/2002**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento: **Carlos**
Status: **Concluído**
Observações:

Data de Início: **06/05/2001**
Nome do Projeto: **Caixa Pass. -RE**
Descrição do Projeto:

Projeto para a limpeza, reforma e identificação das caixas de passagem do Campus Rib. Preto

Data Prevista: **30/11/2007**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento: **Adelino**
Status: **Em andamento**
Observações:

O protocolado foi entregue ao Sr. Onoé - Diretor da Telefonia do CCE , para que providencie verba para a reforma.

CCE e PCARP ficaram responsáveis pelo custo da reforma. No primeiro semestre de 2003 foram reformadas as caixas de passagem sob coordenação do CIRP.

Ficou acertado : 2/3 das despesas com CCE, 1/3 com a PCARP e planejamento e coordenação dos serviços com o CIRP. Serviço em pleno andamento. Serviço concluído = 30/05/2003

Projeto Reativado em 09/2007 - Data prevista para finalização 12/2008.

Data de Início: **06/05/2001**
Nome do Projeto: **Proj2001**
Descrição do Projeto:

UpGrade da versão anterior do projeto de mesmo nome:

- 1)Lista de projetos: incluir status e introduzir opções de organização da listagem (data; status; data&status; ordem afabética)**
- 2)Introduzir listagem dos projetos na opção "Alterar" do menu inicial;**
- 3) Introduzir opção no menu inicial de "Relatórios por data" e outras combinações.**
- 4) Reformatar os relatórios, passado para a parte superior do mesmo o "Status" do projeto.**

Data Prevista: **08/05/2001**
Data de Término: **08/05/2001**
Fonte Financiadora:
Coordenador(es): **André (supor)**
Acompanhamento: **Clélia; Caliri**
Status: **Concluído**
Observações:

Data de Início: **25/08/2001**
Nome do Projeto: **Curso-HARD**
Descrição do Projeto:

Desenvolver e testar material didático para oferecer ao Campus um curso de Hardware (como complemento a outros cursos de software tradicionais).

Data Prevista: **25/10/2001**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP + ...**
Coordenador(es): **Wagner**
Acompanhamento: **Caliri**
Status: **Cancelado**
Observações:

02 abril, 2003: Consultar Wagner sobre a possibilidade de se levar adiante o projeto.
Projeto cancelado por falta de condições por parte do coordenador/exceutor.

Data de Início: **01/01/2002**
Nome do Projeto: **Primeiro Anel**
Descrição do Projeto:

Implantação de equipamentos e infraestrutura relativos ao up grade do backbone do Campus para GIGA.

Data Prevista: **15/08/2003**
Data de Término: **30/11/2003**
Fonte Financiadora: **USP**
Coordenador(es): **Rubens e Claudia**
Acompanhamento: **Adelino**
Status: **Concluído**
Observações:

Devido a problema técnicos que dependiam da FAPESP, projeto finalizado em 11/2003.

Data de Início: **03/01/2002**
Nome do Projeto: **Apoio Acad.-DT**
Descrição do Projeto:

Página destinada ao apoio academico, palestra e cursos.

Data Prevista: **30/06/2002**
Data de Término: **30/06/2002**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento: **Clélia**
Status: **Concluído**
Observações:

Definição dos cursos e palestras.
Foram definidos cursos de linux, Open Office.

Data de Início: **03/01/2002**
Nome do Projeto: **SuporAcad**
Descrição do Projeto:

Estudo e desenvolvimento de serviços de apoio acadêmico aos docentes do Campus. Exemplos: Divulgação e suporte de aplicativos de auxílio ao ensino/aprendizado (WEB CT por exemplo); suporte a sistemas operacionais (Unix, Linus WinNT); ministrar cursos de PowerPoint e Excel para alunos (grad e pós);

Data Prevista: **30/12/2004**
Data de Término: **30/12/2004**
Fonte Financiadora: **CIRP, CCI, COP**
Coordenador(es): **Clélia**
Acompanhamento: **Caliri**
Status: **Concluído**
Observações:

Em 08/09/10/2004 estamos fazendo palestras para verificar qual será o substituto do WEBct.
Projeto Perene

Data de Início: **04/01/2002**
Nome do Projeto: **Sala 11 - DT**
Descrição do Projeto:

Fazer uma sala para a Diretoria Técnica do CIRP. Foi necessário divisórias , pontos de redes, pontos elétricos.

Data Prevista: **30/05/2002**
Data de Término: **30/05/2002**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento:
Status: **Concluído**
Observações:

Serviço realizado

Data de Início: **05/01/2002**
Nome do Projeto: **Doc. Regim. -DT**
Descrição do Projeto:

Documentação com mudanças no organograma e no regimento do CIRP

Data Prevista: **14/05/2002**
Data de Término: **14/05/2002**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Concluído**
Observações:

Data de Início: **05/01/2002**
Nome do Projeto: **Doc. Telef. -DT**
Descrição do Projeto:

Pasta com documentação da telefonia, funcionários serviços.

Data Prevista: **14/05/2002**
Data de Término: **14/05/2002**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento:
Status: **Concluído**
Observações:

Data de Início: **09/01/2002**
Nome do Projeto: **Ferramenta_Comu**
Descrição do Projeto:

**Desenvolvimento de uma Ferramenta de Comunicação.
Esta Ferramenta será disponibilizada aos diferentes
Departamentos do Campus da USP de RP.**

Data Prevista: **30/11/2002**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento: **Claudia, Andre, Clelia**
Status: **Cancelado**
Observações:

Data de Início: **07/02/2002**
Nome do Projeto: **C. Digital- DT**
Descrição do Projeto:

Compra de uma camera Digital

Data Prevista: **30/07/2002**
Data de Término: **30/07/2002**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Concluído**
Observações:

Data de Início: **18/02/2002**
Nome do Projeto: **FEARP REDES -RE**
Descrição do Projeto:

Projeto de rede para novos blocos da FEARP

Data Prevista: **30/08/2002**
Data de Término: **30/09/2002**
Fonte Financiadora: **FEARP**
Coordenador(es): **Leandro (FEARP)**
Acompanhamento: **Henrique e Claudia**
Status: **Concluído**
Observações:

Projeto concluído.

Data de Início: **05/05/2002**
Nome do Projeto: **Seminario - RE**
Descrição do Projeto:

Seminário de Cultura e Extensão 2002 será realizado na FEARP No dia 12/ e 13/06 com videoconferencia unilateral

Data Prevista: **06/11/2002**
Data de Término: **13/06/2002**
Fonte Financiadora: **CCE**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento: **Henrique**
Status: **Concluído**
Observações:

Trabalho realizado com boa performance

Data de Início: **06/05/2002**
Nome do Projeto: **FMRP redes - RE**
Descrição do Projeto:

Projeto giga bit de rede para FMRP. Projeto concluído em sendo implantado em 2004.

Data Prevista: **30/12/2002**
Data de Término: **13/01/2004**
Fonte Financiadora: **FMRP**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento: **Adelino e Fábio do CCE**
Status: **Concluído**
Observações:

Fase de compra do equipamentos. A FMRP compra 03 eqpatos da marca Foundry , porém não possui recursos suficientes para conclusão do projeto. Projeto foi feito porém na execução foi alterado diversos parametros devido aos recursos financeiros. Projeto finalizado nas reuniões do dia 18/12/2003 e 13/01/2004, A FMRP conseguiu os recursos financeiros e começará a implantação do projeto em 02/2004.

Data de Início: **14/05/2002**
Nome do Projeto: **Seg. PCARP - RE**
Descrição do Projeto:

Participação da SCREDE no projeto de segurança da PCARP

Data Prevista: **30/06/2002**
Data de Término: **30/06/2002**
Fonte Financiadora: **PCARP**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento: **Adelino**
Status: **Concluído**
Observações:

Marcado reunião para 27/05/2002. Projeto realizado pelo CIRP. Novas ações devem ser tomadas pela PCARP

Data de Início: **15/05/2002**
Nome do Projeto: **Biomag - RE**
Descrição do Projeto:

Criação do dominio biomag.usp.br com autorização do CCE. Aguardando oficio da FFCLRP solicitando .

Data Prevista: **20/06/2002**
Data de Término: **15/10/2002**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Concluído**
Observações:

Oficio já foi encaminhado ao CCE. Aguardando resposta.
-Link entrou em operação em Agosto de 2002. Projeto concluído.

Data de Início: **20/05/2002**
Nome do Projeto: **Sala 18 - DT**
Descrição do Projeto:

Arrumar sala 18 - Depósito

Data Prevista: **15/06/2002**
Data de Término: **30/01/2003**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento: **Cida**
Status: **Concluído**
Observações:

OK arrumado em 01/2003.
Em 11/2003 será arrumado novamente.
Projeto Perene.

Data de Início: **20/06/2002**
Nome do Projeto: **webmail - SU**
Descrição do Projeto:

Instalação e configuração do webmail utilizando software gratuito openweb mail

Data Prevista: **15/06/2002**
Data de Término: **28/02/2003**

Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Ali**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Concluído**
Observações:

Projeto concluído www.webmail.cirp.usp.br

Data de Início: **26/06/2002**
Nome do Projeto: **Marconi -RE**
Descrição do Projeto:

Instalação do switch/router Marconi para melhorar a performance do CISCO 7000 (Atlantis). Em 04/2003 equipamento apresentou problemas técnicos.

Data Prevista: **30/07/2002**
Data de Término: **30/08/2003**
Fonte Financiadora: **CCE**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento: **Claudia/Adelino**
Status: **Concluído**
Observações:

**A próxima ação referente ao equipamento Marconi/ ESR5000 será a instalação do equipamento para atender a FCFRP e FORP
Em 04/2003 equipamento apresentou problemas técnicos.
Aguardando solução do problema pela MARCONI.
Problema técnico resolvido (troca da placa de gerenciamento).
Em 08/2003 equipamento foi instalado para atender FORP e FCFRP no 2o. anel do novo backbone USPnet.**

Data de Início: **12/11/2002**
Nome do Projeto: **Wireless -RE**
Descrição do Projeto:

**Projeto de Wireless.
Ampliação.**

Data Prevista: **04/04/2008**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CCI**
Coordenador(es): **Rubens e Adelino**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Em andamento**
Observações:

**Em 02/2004 estamos entregando a primeira fase do Projeto WIRELESS. A primeira fase oferece cobertura sobre as áreas da BCRP, CIRP e CREU.
Projeto finalizado em 10/2004, maiores informações consultar página do CIRP.
Finalizando as instalações das antenas em 09/2004.
Até 15/10/2004 estaremos com o projeto concluído.
Ampliação do projeto iniciada em 03/2007. Estão sendo instaladas 63 antenas. Relatório detalhado com a DINFOR.**

Data de Início: **06/12/2002**
Nome do Projeto: **anaqual - DT**
Descrição do Projeto:

Uso do equipamento de verificação da qualidade de energia elétrica. Necessário comprar bateria. Em 12/2003 feito teste a avaliação nas instalações do CIRP.

Data Prevista: **30/12/2004**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Henrique**
Acompanhamento: **Marcos**
Status: **Cancelado**
Observações:

**Em 12/2003 feito teste a avaliação nas instalações do CIRP.
Engenheiro do PUE ficou responsável pela verificação da qualidade de energia elétrica no Campus.
Projeto cancelado**

Data de Início: **30/12/2002**
Nome do Projeto: **Semfio e Semgiz**
Descrição do Projeto:

Enviado projeto ao Pró Reitoria.

Data Prevista: **30/01/2003**
Data de Término: **30/01/2003**
Fonte Financiadora: **Pró reitoria de Pesquisa**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento: **Adelino, Rubens, Henrique**
Status: **Concluído**
Observações:

**Conseguimos :
05 estações de rádio
10 interfaces para notebooks**

Data de Início: **02/01/2003**
Nome do Projeto: **44 casas**
Descrição do Projeto:

Inclusão das 44 casas(FMRP, PCARP, EERP e FFCLRP) da Rua Paineiras e Clóvis Vieira na rede USpnet.

Data Prevista: **30/12/2004**
Data de Término: **30/12/2004**
Fonte Financiadora: **CCI e CCE**
Coordenador(es): **Claudia e Rubens**
Acompanhamento: **Rubens**
Status: **Concluído**
Observações:

**Já foram incluídas algumas casas na REDE de dados e telefonia.
Em 12/2004 estamos com as fibras passadas e as conectorizações do lado do backbone concluídas.
Necessitamos de implementações da PCARP para concluirmos as conectorizações do lado das casas ..**

Data de Início: **02/01/2003**
Nome do Projeto: **44 casas Tel**
Descrição do Projeto:

Enviado protocolado de nr.2003.5.721.17.6 solicitado verba para o projeto de telefonia das 44 casas.

OBS.: Será passado o cabo telefônico para a Unidade que solicitar.

Data Prevista: **30/12/2004**
Data de Término: **25/06/2005**
Fonte Financiadora: **CCI e CCE**
Coordenador(es): **Claudia e Rubens**
Acompanhamento: **Rubens**
Status: **Concluído**
Observações:

Data de Início: **03/01/2003**
Nome do Projeto: **Fomento 2003-RE**
Descrição do Projeto:

Fomento 2003 , reunião na CCI em 02/07/2003

Data Prevista: **30/07/2003**
Data de Término: **30/08/2003**
Fonte Financiadora: **CCI**
Coordenador(es): **Rubens**
Acompanhamento: **Caliri**
Status: **Concluído**
Observações:

As unidades do Campus Ribeirão Preto receberam verba de fomento 2003 que será utilizada para atualização da REDE local das Unidades.

Data de Início: **04/01/2003**
Nome do Projeto: **Seminario PRCEU**
Descrição do Projeto:

Seminário PRCEU em 08/2003.
Seminário PRCEU em 08/2004.
Seminário PRCEU em 08/2005.

Data Prevista: **30/08/2003**
Data de Término: **30/08/2003**
Fonte Financiadora: **PRCEU**
Coordenador(es): **Rubens**
Acompanhamento: **Adelino**
Status: **Concluído**
Observações:

Teste de videoconferência.
Seminário realizado na Centro de Convenções PCARP em 08/2003.
Seminário realizado de 20 e 21 outubro de 2004 na EERP.
Seminário relaizado de 29 à 31 agosto de 2005 na FEARP.

Data de Início: **05/01/2003**
Nome do Projeto: **Telefonia- Ampl**
Descrição do Projeto:

Projeto de ampliação da Zona T - rede de telefonia do Campus.

Data Prevista: **30/12/2006**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CCI**
Coordenador(es): **Rubens e Adelino**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Em andamento**
Observações:

Projeto Perene. Aguardando verba do Projeto CCI2004 ou se será solicitado novamente no projeto CCI2005.

Foi solicitado no projeto de verba de intergração do CCE.

No ano de 2004 fizemos a manutenção da Zona T na Rua Pedreira de Freitas.

No ano de 2005 fizemos a manutenção da Zona T no trajeto antigo restaurante docentes, Rua dos Técnicos, Rua Milanese até a Engenharia.

Em junho de 2005, ampliamos a rede de Telefonia nos seguintes locais: FFCLRP(química) passagem cabo de 200 pares, FFCLRP (bloco C) passagem de cabo de 100 pares, novo prédio do Departamento de Saúde Mental (FMRP) passagem de cabo de 100 pares.

Faremos em 09/2008 ampliação da rede de telefonia perto do CIRP e da Genética.

Data de Início: **06/01/2003**
Nome do Projeto: **Nova pagina**
Descrição do Projeto:

Construção e contratação de uma empresa para criação de um novo layout para a página do CIRP

Data Prevista: **30/12/2003**
Data de Término: **30/11/2004**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento: **Clélia**
Status: **Concluído**
Observações:

Fase inicial , busca de orçamentos.

Em 09/2004 a página está finalizada, faltam apenas alguns retoques finais. Em 10/2004 estaremos colocando no ar.

Colocamos a página no ar no início de 11/2004.

Data de Início: **01/05/2003**
Nome do Projeto: **S. Multimidia**
Descrição do Projeto:

Solicitado UPGRADE da sala da Multimidia a Reitoria

Data Prevista: **30/12/2004**
Data de Término: **30/03/2005**
Fonte Financiadora: **Reitoria**
Coordenador(es): **Clelia**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Concluído**
Observações:

Aguardando resposta da Pro-Reitoria.

Enviado em 15/09/2004 um pedido de acréscimo de verba de R\$34.000,00.

Adquirido máquinas com monitores LCD.

Data de Início: **01/05/2003**
Nome do Projeto: **S. Treinamento**
Descrição do Projeto:

Solicitado Upgrade da sala de treinamento do CIRP a Reitoria .

Data Prevista: **30/10/2004**
Data de Término: **30/11/2004**
Fonte Financiadora: **Reitoria**
Coordenador(es): **Clelia**
Acompanhamento: **Claudia e Carlos**
Status: **Concluído**
Observações:

Aguardando resposta da Reitoria.

Recebemos aproximadamente R\$8.000,00 e R\$26.000,00 da CAFIT.

Em 09/2004 estamos em fase de verificar os detalhes para o pregão. Projeto Finalizado compra micro da marca POSITIVO e monitor "FLATRON"

Houve problemas no pregão, estamos aguardando.

Data de Início: **18/05/2003**
Nome do Projeto: **Probl eletricos**
Descrição do Projeto:

Problemas eletricos diferente entre terra e neutro de 10 v.

Data Prevista: **30/07/2003**
Data de Término: **30/10/2003**
Fonte Financiadora: **CIRP - 1o anel**
Coordenador(es): **Claudia e Rubens**
Acompanhamento: **Caliri**
Status: **Concluído**
Observações:

Fase inicial , buscando orçamentos.

Foi separado a rede eletrica em dois locais (CIRP e sala CIRPnet). Diferença entre terra e neutro melhorou sensivelmente (4v). Hoje 08/2005 está oscilando entre 1,8 e 2,3 volts.

Data de Início: **28/05/2003**
Nome do Projeto: **Sala CIRPnet**
Descrição do Projeto:

Adequação da Sala CIRPnet para hospedagem de equipamentos do CIRP e do Backbone USPnet.

Data Prevista: **30/12/2006**
Data de Término: **30/07/2005**
Fonte Financiadora: **CIRP/FAPESP**
Coordenador(es): **Claudia e Caliri**
Acompanhamento:
Status: **Concluído**
Observações:

Em 05/2003 mudança do SDH da sala do DTE para a sala CIRPnet e ampliação do piso falso.

Em 11/2003 efetuamos mudanças na Rede Elétrica da Sala.

Em 12/2004 instalamos os servidores em rack com server switch.

Em 07/2005 estamos preparando edital para a compra de um condicionador de ar SELF CONTANEID.

Ar condicionado comprado e funcionando

Data de Início: **17/06/2003**
Nome do Projeto: **Seg. PCARP 2a.**
Descrição do Projeto:

Projeto de segurança PCARP - segunda fase.

Data Prevista: **15/07/2003**
Data de Término: **30/11/2003**
Fonte Financiadora: **PCARP**
Coordenador(es): **Rubens**
Acompanhamento: **Adelino**
Status: **Concluído**
Observações:

CIRP ofereceu apoio técnico para a compra de fibra ópticas e outros equipamentos.

Data de Início: **01/10/2003**
Nome do Projeto: **Plano de Metas**
Descrição do Projeto:

Plano de Metas - Ano 2003

Data Prevista: **15/12/2003**
Data de Término: **15/12/2003**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento: **Claudia e Clélia**
Status: **Concluído**
Observações:

Principais objetivos e metas de médio e longo prazo (05 e 10 anos) do CIRP.
O CIRP fez uma plano de desenvolvimento, depois houve um acordo com a CTI que seria enviado um único plano de metas incluindo CTI, CCE e os Centros do Interior.

Data de Início: **07/10/2003**
Nome do Projeto: **Storage**
Descrição do Projeto:

Compra de uma storage para fazer Backup.

Data Prevista: **30/12/2004**
Data de Término: **30/07/2005**
Fonte Financiadora: **CCI e CCE**
Coordenador(es): **Clelia**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Concluído**
Observações:

Compra está sendo feita pelo CCE.
Em 09/2004 equipamento chegou em Rib. Preto.
Estamos aguardando a chegada do rack para darmos continuidade a instalação.
Finalizado a instalação em 07/2005

Data de Início: **08/10/2003**
Nome do Projeto: **C. Telefonica**
Descrição do Projeto:

Instalação e configuração da Nova Central telefônica HIPATH 4000, com aproximadamente 1800 ramais.

Data Prevista: **15/11/2003**
Data de Término: **15/11/2003**
Fonte Financiadora: **CCE**
Coordenador(es): **Rubens**
Acompanhamento: **Adelino**
Status: **Concluído**
Observações:

Instalação efetuada.

Data de Início: **01/12/2003**
Nome do Projeto: **Cursos CIRP**
Descrição do Projeto:

Cursos oferecidos pelo CIRP. Inclusive cursos utilizando o TELEDUC.

Data Prevista: **30/11/2004**
Data de Término: **30/03/2005**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Clelia**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Concluído**
Observações:

**Cursos oferecidos pelo CIRP a comunidade do Campus Ribeirão.
Estamos oferecendo cursos de segurança usando plataforma EAD.
Projeto Perene.**

Data de Início: **01/12/2003**
Nome do Projeto: **Necessidades**
Descrição do Projeto:

Compra de um notebook para DINFOR, HandHelds para as Seções Técnicas e ferramentas para a manutenção, substituição de micro pessoal na SCMANUT (12/2003).

Data Prevista: **30/01/2004**
Data de Término:
Fonte Financiadora:
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Concluído**
Observações:

Projeto Perene

Data de Início: **01/12/2003**
Nome do Projeto: **Servidor E-mail**
Descrição do Projeto:

Upgrade do servidor de E-mail do CIRP.

Data Prevista: **20/02/2004**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP**

Coordenador(es): **Rubens**
Acompanhamento: **Ali**
Status: **Concluído**
Observações:

Serviço concluído.

Data de Início: **01/01/2004**
Nome do Projeto: **Segundo Anel**
Descrição do Projeto:

Foi definido o projeto do segundo.
Em 02/2004 estamos fazendo cotações dos materiais e serviços.

Data Prevista: **30/03/2006**
Data de Término: **30/03/2006**
Fonte Financiadora: **CCE e CCI**
Coordenador(es): **Rubens e Claudia**
Acompanhamento: **Adelino**
Status: **Concluído**
Observações:

Em 06/2004 estamos fazendo as compras dos materiais.
Finalizamos as compras.
Foram passados aprox. 8000 metros de F.O.
Estamos em fase de fusões do links ópticos.
Processo ref. a contratação dos serviços para execução dos 2500 metros tubulações foi enviado ao COESF. Em 11/2004 estamos aguardando resposta.
Feita a contratação pelo CIRP. Finalizado o segundo anel em 03/2006.

Data de Início: **01/01/2004**
Nome do Projeto: **Termino AANSP**
Descrição do Projeto:

Termino da AANSP em 30/12/2004

Data Prevista: **30/12/2004**
Data de Término: **30/12/2004**
Fonte Financiadora: **CCE/CCI/Reitoria**
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento: **Claudia e Rubens**
Status: **Concluído**
Observações:

Em 30/12/2004 a AANSP deixará de ser custeada pela FAPESP, portanto as Universidades que estão ligadas a ela terão que custear seus links.
Estamos promovendo uma reunião com a UNAERP, pois a mesma está conectada a AANSP via USP Campus Ribeirão Preto.

Os Links estão sendo custeados pela Reitoria. Unaerp não quis participar.

Data de Início: **01/01/2004**
Nome do Projeto: **UPGRADE WEBct**
Descrição do Projeto:

Solicitado upgrade e novo equipamento.

Data Prevista: **28/02/2004**

Data de Término: **30/11/2004**
Fonte Financiadora: **CCI e CIRP**
Coordenador(es): **Clelia**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Concluído**
Observações:

Aprovado upgrade para instalação da nova versão do WEBct.
Aprovado a compra de um novo equipamento de backup para WEBct.
Obs.: Informamos que para a nova versão do WEBct é necessário que o equipamento possua 2 GB de memória RAM.
A nova versão do WEBct foi fornecida pela CCI.
Serviço concluído.

Data de Início: **08/01/2004**
Nome do Projeto: **DocumEng**
Descrição do Projeto:

Projeto topográfico para documentação da malha de fibra óptica.
Projeto foi custeado pela COESF, realizado pela PCARP e acompanhado pelo CIRP.

Data Prevista: **30/03/2005**
Data de Término: **16/02/2005**
Fonte Financiadora: **COESF**
Coordenador(es): **Airton - Engenharia**
Acompanhamento: **Rubens e Claudia**
Status: **Concluído**
Observações:

Em 09/2004 fui informada que o Eng. Airton havia enviado requisição mercúrio a PCARP.
Feito levantamento topográfico e planta

Data de Início: **08/01/2004**
Nome do Projeto: **manpredial**
Descrição do Projeto:

Manutenção do prédio do CIRP:
Elétrica, pintura, civil, bandeja de condicionadores de ar, limpeza da garagem, Jardinagem, dedetização, etc.

Data Prevista: **30/03/2005**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Carlos, Vania**
Acompanhamento: **Baffa**
Status: **Em andamento**
Observações:

Inicialmente começamos pela parte elétrica, dedetização (09/2004).
Projeto Perene

Data de Início: **09/01/2004**
Nome do Projeto: **Sala Video Conf**
Descrição do Projeto:

Criação de uma sala de vídeo conferencia

Data Prevista: **31/12/2006**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Claudia, Rubens**
Acompanhamento:
Status: **Cancelado**
Observações:

**Opções transferir a sala de treinamento do CIRP para BCRP e transformar a sala de treinamento em sala de reunião + sala de vídeo conferência.
Aguardar construção do novo Prédio do CIRP.**

Data de Início: **10/01/2004**
Nome do Projeto: **DIRECTnet**
Descrição do Projeto:

**Comunicação com a REDE USPnet através da empresa DIRECT net.
Aguardando resposta do Prof. Jairo da FCFRP - ramal4162.**

Data Prevista: **30/10/2004**
Data de Término: **20/05/2005**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento: **Rubens**
Status: **Concluído**
Observações:

Projeto finalizado com a implantação do speedy/usp e o uso de VPN (com qq provedor de banda larga Directnet, VIRTUA,etc) para acesso as bases bibliograficas.

Data de Início: **11/01/2004**
Nome do Projeto: **CLUSTER_MICROS**
Descrição do Projeto:

Desenvolver um sistema com HUB/SWITCH para conectar operacionalmente vários MICROS entre sí, e na WEB através de um único número IP. Analisar várias alternativas, considerando desempenho e custos.

Data Prevista: **05/01/2005**
Data de Término: **07/01/2006**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento: **Ali e Clélia**
Status: **Concluído**
Observações:

**Projeto reativado em 20/09/2005.
Projeto desativado para o CIRP.
NO ano 2006, implantamos Clusters na FCFRP e na Química(FFCLRP).**

Data de Início: **12/01/2004**
Nome do Projeto: **TELEDUC**
Descrição do Projeto:

Implantação do programa que substituirá o WEBct.

Data Prevista: **30/01/2005**
Data de Término: **30/01/2005**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Clélia**
Acompanhamento:
Status: **Concluído**
Observações:

Projeto implantado e finalizado.

Data de Início: **20/02/2004**
Nome do Projeto: **Cursos**
Descrição do Projeto:

**Definições dos cursos para todas as seções.
Já existem planilhas com preços, apenas falta definir as aprovações**

Data Prevista: **20/02/2004**
Data de Término: **30/12/2004**
Fonte Financiadora: **CIRP + Codage**
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Concluído**
Observações:

Projeto Perene (Anual).

Data de Início: **01/04/2004**
Nome do Projeto: **L. Portuguesa**
Descrição do Projeto:

Curso de língua portuguesa para os Chefes das Seções e para a secretária da Diretoria e as recepcionistas.

Data Prevista: **01/06/2004**
Data de Término: **01/09/2004**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento: **Claudia e Vania**
Status: **Concluído**
Observações:

**O curso foi aprovado, falta agendarmos as datas para sua realização.
O curso foi finalizado no mês 09/2004.**

Data de Início: **09/08/2004**
Nome do Projeto: **CERTIFIC-CIRP**
Descrição do Projeto:

**Sistema para controle de emissão de certificados
a participantes e ministrantes de Cursos oferecidos pelo CIRP**

Data Prevista: **30/10/2004**
Data de Término: **30/10/2004**
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Vânia e André**

Acompanhamento: **Caliri**

Status: **Concluído**

Observações:

**08/09/2004- Vânia inicia a regulamentação e emissão de certificados.
Projeto perene.**

Data de Início: **15/08/2004**

Nome do Projeto: **AtCapTec**

Descrição do Projeto:

Compra de ferramentas ou equipamentos para capacitação técnica dos funcionários.

Data Prevista: **30/12/2004**

Data de Término: **01/01/2005**

Fonte Financiadora: **CIRP**

Coordenador(es): **Caliri**

Acompanhamento: **Claudia**

Status: **Concluído**

Observações:

Projeto Perene.

Compramos ou estamos adquirindo Handhelds, mouse, Pen drive e kits de ferramentas.

Data de Início: **01/09/2004**

Nome do Projeto: **Projeto CCI**

Descrição do Projeto:

Projeto para a implantação de uma sala multimeios, UPgrade do LINORG, servidor anti-vírus, servidor de aplicação WEB, ampliação da Zona T de telefonia e estação de gerenciamento.

Data Prevista: **30/12/2005**

Data de Término:

Fonte Financiadora: **CCI**

Coordenador(es): **Antonio Caliri**

Acompanhamento: **Claudia, Rubens e Clélia**

Status: **Concluído**

Observações:

Aguardando resposta da CCI.

Recebemos R\$120.000,00, será aplicado no ano de 2005.

07/2007: Estamos em andamento e concluindo diversos projetos.

Data de Início: **16/09/2004**

Nome do Projeto: **Calendario**

Descrição do Projeto:

Confecção gráfica de um calendário + cartão para o ano de 2005. Apenas foi feito um colante para divulgação das ligações inter Campi.

Data Prevista: **30/12/2005**

Data de Término:

Fonte Financiadora: **CIRP**

Coordenador(es): **Caliri**

Acompanhamento: **Claudia**

Status: **Concluído**

Observações:

**Não estamos conseguindo patrocinador.
Parcialmente concluído**

Data de Início: **11/11/2004**

Nome do Projeto: **MUSEO**

Descrição do Projeto:

Coleta e guarde de equipamentos de informática para constituirem o Museo de Informatica do CIRP

Data Prevista: **12/12/2005**

Data de Término:

Fonte Financiadora: **CIRP**

Coordenador(es): **Vânia**

Acompanhamento: **Baffa**

Status: **Fase inicial**

Observações:

Equipamentos estão separados na edícula da casa da Telefonia

Data de Início: **20/11/2004**

Nome do Projeto: **PURE Unidades**

Descrição do Projeto:

Fazer um projeto para o COESF para ligações do relógios de energia eletrica via sistema wireless

Data Prevista: **30/12/2005**

Data de Término: **20/01/2006**

Fonte Financiadora: **COESF**

Coordenador(es): **Adelino**

Acompanhamento: **Rubens**

Status: **Concluído**

Observações:

Projeto feito pelo CIRP.

Compra e serviço contratada pela COESF/PURE.

Implantação sendo acompanhada pelo CIRP. Implantado!!!

Data de Início: **08/01/2005**

Nome do Projeto: **Perfil - Secoes**

Descrição do Projeto:

Perfil de todas as Seções

Data Prevista: **15/02/2006**

Data de Término:

Fonte Financiadora:

Coordenador(es): **Caliri**

Acompanhamento:

Status: **Cancelado**

Observações:

Incialmente feito formulário, estudando e analisando a melhor maneira de disponibilizar os dados.

Data de Início: **01/07/2005**
Nome do Projeto: **Wireless CCE**
Descrição do Projeto:

Adaptação e implantação do projeto WIRELESS do CIRP para o projeto USPnet Sem FIO do CCE.

Data Prevista: **01/12/2005**
Data de Término: **20/10/2005**
Fonte Financiadora: **CCE/CCI**
Coordenador(es): **Rubens e Claudia**
Acompanhamento: **Adelino**
Status: **Concluído**
Observações:

Recebemos os Access Point em 05/07/2005.

Feito o cadastramento dos usuário da rede wireless utilizando o sistema de autenticação do CCE (monowall).

Data de Início: **01/08/2005**
Nome do Projeto: **Telefonia - Lis**
Descrição do Projeto:

Atualização da Lista de Ramais disponível na página do CIRP.

Data Prevista: **01/11/2005**
Data de Término: **01/11/2005**
Fonte Financiadora:
Coordenador(es): **Caliri**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Concluído**
Observações:

Projeto Perene.

Atualização inicial feita pelo CIRP. Atualização diária/mensal feita pela Unidade. Foi criada um login e uma senha para as unidades acessarem o sistema e fazerem as alterações.

Data de Início: **01/09/2005**
Nome do Projeto: **Telefones - Ips**
Descrição do Projeto:

Instalação de Telefones IPs em todas as Unidades do Campus

Data Prevista: **01/12/2005**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CCI**
Coordenador(es): **Rubens e Adelino**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Fase final**
Observações:

Recebido os telefones IP´s em 30/08/2005.

Instalamos aproximadamente 80%. Somente não instalamos em unidades que não possuem infra estrutura de rede adequada. Aguardando a chegada dos switchs TPlink do CCE.

Data de Início: **01/01/2006**
Nome do Projeto: **BackBone-Planej**
Descrição do Projeto:

Este projeto visa planejar, de forma antecipada, as prováveis necessidades de expansão do Backbone do Campus. Seu caráter é preventivo e pretende antecipar eventuais problemas de planejamento. Assim, para o desenvolvimento deste projeto, é necessário conhecer e acompanhar o "Plano de ocupação dos espaços do Campus": prioridades, tendências, limitações. Também é importante "mapear" as características geológicas, topográficas, reservas florestais, rodovias, etc, do espaço físico do Campus.

Data Prevista: **30/12/2007**

Data de Término:

Fonte Financiadora: **CIRP**

Coordenador(es): **Rubens/ Claudia**

Acompanhamento: **Baffa**

Status: **Em andamento**

Observações:

Eatamos fazendo isso em Parceria com a DVinfra/PCARP. Estamos acompanhando o plano diretor do Campus.

Adquirimos o software Ingris para documentarmos o backbone USPnet (rede e telefonia). Trabalho está sendo feito pelo funcionário Marcos. Em 10/2007 estamos contratando um estagiário para ajudar.

Data de Início: **30/03/2006**

Nome do Projeto: **Telefonia -RE**

Descrição do Projeto:

Vistoria e documentação da malha telefônica do Campus.

Data Prevista: **30/12/2007**

Data de Término:

Fonte Financiadora: **CIRP**

Coordenador(es): **Rubens**

Acompanhamento: **Marcos**

Status: **Em andamento**

Observações:

Está sendo feito um programa em VB para colocar os dados da rede telefonia até na chegada dos prédios e casas do Campus.

Rubens, dará continuidade ao projeto.

Programa em VB descontinuado. Iniciado em 13/06/2005 verificação da malha telefônica. Em 14/09/2004, Rubens entregou uma planta detalhada do backbone de Telefonia.

Claudia fará um detalhamento escrito. Fiz o detalhamento e entreguei ao Prof. Caliri.

Em 03/2006 adquirimos o software Ingris. Estamos fazendo as implementações.

Data de Início: **01/01/2007**

Nome do Projeto: **EPI's**

Descrição do Projeto:

Melhoria na prevenção de acidentes.

Data Prevista: **28/02/2008**

Data de Término:

Fonte Financiadora:

Coordenador(es): **Carlos**

Acompanhamento:

Status: **Em andamento**

Observações:

Estamos seguindo as medidas e recomendações.

Data de Início: **01/01/2007**
Nome do Projeto: **Quiosques**
Descrição do Projeto:

Instalação de quiosques com computadores para uso de alunos na Universidade

Data Prevista: **01/07/2008**
Data de Término:
Fonte Financiadora:
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento: **Prof. Baffa**
Status: **Em andamento**
Observações:

**Instalamos em 04/2007 um quiosque no Refeitório Central.
Em 06/2007 fizemos alterações no projeto.
Em 08/2007 adquirimos 08 quiosques .
Aguardamos micros e monitores do pregão 082/2007 da CTI.**

Data de Início: **09/03/2007**
Nome do Projeto: **CPD**
Descrição do Projeto:

Centro de produção Digital.

Data Prevista: **30/11/2008**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CTI**
Coordenador(es): **Baffa**
Acompanhamento: **Claudia**
Status: **Fase inicial**
Observações:

Iremos receber equipamentos da CTI para montagem de um Centro de Produção Digital.

Data de Início: **24/05/2007**
Nome do Projeto: **Centro cultural**
Descrição do Projeto:

Equipar o Centro Cultural para eventos, palestras e treinamentos.

Data Prevista: **28/06/2007**
Data de Término: **28/06/2007**
Fonte Financiadora: **CIRP e Unidades**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento:
Status: **Concluído**
Observações:

Data de Início: **28/08/2007**
Nome do Projeto: **NSF-FMRP**
Descrição do Projeto:

Melhoria na rede wireless dos Núcleos de Saúde e Família da FMRP

Data Prevista: **01/02/2008**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP e FMRP**
Coordenador(es): **Rubens**
Acompanhamento:
Status: **Fase inicial**
Observações:

Data de Início: **21/09/2007**
Nome do Projeto: **Quadro Interati**
Descrição do Projeto:

Compra de quadro interativo para colocar na sala multimídia.

Data Prevista: **21/12/2007**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento:
Status: **Fase inicial**
Observações:

Data de Início: **24/09/2007**
Nome do Projeto: **Cofre anti**
Descrição do Projeto:

Compra do cofre anti chamas para guardar backups.

Data Prevista: **24/12/2007**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Clelia**
Acompanhamento:
Status: **Fase inicial**
Observações:

Data de Início: **24/09/2007**
Nome do Projeto: **Giranda**
Descrição do Projeto:

Compra de uma giranda para passagem de fibra óptica

Data Prevista: **24/12/2007**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Rubens**
Acompanhamento:
Status: **Fase inicial**
Observações:

Data de Início: **24/09/2007**
Nome do Projeto: **Multimidia**
Descrição do Projeto:

1)- Compra de um (2) projetores SVGA (XGA) Multimídia portátil
2)- Adequação da sala de treinamento: suporte no teto.
3)- Compra de micro e placa de captura - Gravação dos cursos.

Data Prevista: **22/11/2007**

Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP (CAFI?)**
Coordenador(es): **Claudia**
Acompanhamento: **Clelia**
Status: **Fase inicial**
Observações:

**Serviço e compra realizados (item 1 e 2) em 26/07/2000.
Reativado projeto para instalação de um micro com placa de captura para gravação dos cursos realizados pelo CIRP.**

Data de Início: **24/09/2007**
Nome do Projeto: **Power Meter**
Descrição do Projeto:

Compra de equipamento para verificar a qualidade da fibra óptica

Data Prevista: **24/12/2007**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Adelino**
Acompanhamento:
Status: **Fase inicial**
Observações:

Data de Início: **24/09/2007**
Nome do Projeto: **Tel. Reforma**
Descrição do Projeto:

Reforma do Prédio da Telefonia

Data Prevista: **28/12/2007**
Data de Término:
Fonte Financiadora: **CIRP**
Coordenador(es): **Vania/ Carlos**
Acompanhamento:
Status: **Fase inicial**
Observações:

Total de projetos: 102